

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj
 - pobočka Praha
 nám. Barikád 1122/2
 130 00 Praha

Datová schránka: nhtefdc
stredni.cechy@suip.cz

Kondrac a dne 22.12.2023

Oznámení o zahájení prací na stavbě dle §15 odst. 1. zákona č. 309/2006 Sb.

V souladu s ustanovením § 15 zákona č.309/2006 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 4 oznamujeme Vám zahájení prací na stavbě „ČOV Kondrac parc.č. “, s níže uvedenými náležitostmi:

Zadavatel stavby:	Obec Kondrac
Sídlo zadavatele:	258 01 Kondrac 3
IČ :	00232009
Jméno a příjmení statutárního zástupce:	Starosta obce Ing. Jiří Procházka
Umístění staveniště:	Obec Kondrac
Název stavby:	Splašková kanalizace a ČOV v obci Kondrac
Popis stavby:	Předmětem stavby je soustavná splašková kanalizace a ČOV Objekty stavby: So 01 – Splašková kanalizace So 02 – ČOV So 03 – Napojení ČOV na technickou a dopravní infrastrukturu So 04 – Odtokové potrubí ČOV a výustní objekt
Stavební povolení:	Společné povolení stavby zn. ZIP 12311/21 WaP ze dne 30.6.2021, vydal MěÚ Vlašim, OŽP Územní souhlas č.j. VAST 65927/21-PEH ze dne 11.1.2022, vydal MěÚ Vlašim, OVÚP
Zhotovitel se sídlem:	VHST s.r.o., Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov IČ 02464471 Zastupuje:
Statutární orgán zhotovitele: Odborné vedení provádění stavby:	ve věcech technických Pavel Čečák hlavní stavbyvedoucí Ing. David Štursa jednatel společnosti: Ing. David Štursa
Technický dozor objednatele:	Ing.Pavel Douša, Luční 335, 390 03 Tábor IČ 103 25 123 Tel. 606 338 488
Koordinátor při přípravě stavby:	
Koordinátor při realizaci stavby:	p. Milan Holý, reg. č. TACZ/170/KOO/2021 Ve Vilách 164, 391 55 Planá n. L.
Datum předání staveniště zhotoviteli:	leden 2024
Datum plánovaného ukončení prací:	červen 2025
Odhadovaný max. počet osob na staveništi:	max. 15 osob
Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:	předpoklad 10
Identifikační údaje o zhotovitelů na staveništi:	dosud není známo, uzavřena pouze smlouva se zhotovitelem

Za zadavatele stavby:

ing. Jiří Procházka

stat. zástupce

Digitálně podepsal ing. Jiří Procházka
 Datum: 2023.12.20 10:42:18 +01'00'